



Axept Webinar: Projekt- und Ressourcenplanung mit PROVIS

Wir stellen uns vor



JULIAN ROSSDEUTSCH
Business Software Berater















MARCEL ERNICKE
Marketing Manager /
Partner

VORSTELLUNG AXEPT BUSINESS SOFTWARE AG

Über uns

Ihr Partner für Business Software

Als innovatives Schweizer Unternehmen realisieren wir betriebswirtschaftliche Software-Lösungen mit Abacus Business Software, Business Intelligence-Software von Qlik und PROVIS für namhafte Unternehmen.

 <p>2006 Gründung</p>	 <p>4 Standorte in der Schweiz</p>	 <p>>140 Mitarbeitende</p>	 <p>>400 Mannjahre Erfahrung</p>
 <p>2'000+ erfolgreiche Projekte</p>	 <p>1'500+ zufriedene Kunden</p>	 <p>11'000+ verkaufte Applikationen</p>	 <p>>15 Abacus Produkte</p>
 <p>6 Branchenlösungen</p>	 <p>3 Standardlösungen</p>	 <p>6 mobile Lösungen</p>	 <p>seit 2008 Abacus Gold Partner</p>

VORSTELLUNG PROVIS GESAMTLÖSUNG

Funktionsübersicht PROVIS Gesamtlösung Leistungsmodell SIA 112

	1 STRATEGISCHE PLANUNG	2 VORSTUDIE	3 PROJEKTIERUNG	4 AUSSCHREIBUNG	5 REALISIERUNG	6 ABNAHME GARANTIE
 INFORMATION	CRM und Datenmanagement, Anbindung MS Office, Scanning, Workflows, Schnittstellen (Web-Service)					
 MANAGEMENT	Ad hoc Kennzahlen, Projektberichte, IKS-Unterstützung, Risk Management, Dashboards					
 LEISTUNG	Ressourcenplanung und Leistungserfassung, Rapportierung					
 BUCHHALTUNG	Debitoren (Bauherren) und Kreditoren (Unternehmer), Werkverträge, Nachträge, Kreditverwaltung					
 KALKULATION	BIM / eBKP-H, BKP, NPK, CRB IfA'18 zertifiziert					
 AUSSCHREIBUNG				SIA 451, IfA'18		
 VERGABEN				Preisvergleiche, Ratings, Werksverträge		
 QUALITÄTSMANAGEMENT					Pendenzen, Abnahmen, Mängel	

Funktionsübersicht



INFORMATION

Projekte und Meilensteine
 Kreditoren-, Debitoren- und Mitarbeiteradressen
 Anlagen, Liegenschaften, Grundstücke
 Aufgaben, Dokumente, Journale
 CRM-Aktionen
 Synchronisation Microsoft Outlook



KALKULATION

Kostenplanung top-down / Datenimport BIM
 Berechnungselemente und Artikelpositionen
 Verwaltung von Preislisten
 Bezugsgrößen und Kennwerte
 Generieren von Kostenvorschlägen



AUSSCHREIBUNG

Ausschreibung nach NPK
 Datenaustausch SIA-451 / IfA'18
 Automatisierter Versand der Leistungsbeschreibung
 Unternehmerpreise, Konditionen, Preisvergleiche
 Eignungs- und Zuschlagskriterien



VERGABEN

Vergabeanträge
 Vergabeüberwachung
 Erstellen von Werkverträgen



BUCHHALTUNG

Kostenmutationen
 Kreditoren-Verträge und Zahlungen
 Unternehmerqualifikation
 Endkostenprognose
 Debitoren-Verträge, Rechnungen und Zahlungseingänge
 Schnittstellen zu Buchhaltungsprogrammen, Visumsprozesse



QUALITÄTSMANAGEMENT

Digitalisiertes Pendenzen- und Mängelmanagement
 Raumbücher, Pläne, individuelle Protokolle / Deckblätter
 QR-Codes zur lokalen Identifikation von Positionen / Geräten
 App's für Tablets und Smartphone (offline einsetzbar)
 Datenaustausch App's über Web-Service



LEISTUNG

MA-Leistungsplanung und Überwachung
 Auslastungsübersicht
 Stunden- und Spesenerfassung
 Visumsprozesse



MANAGEMENT

Finanz- und Liquiditätsplanung
 Risikomanagement
 Cockpits mit Visumsprozess
 Projektübergreifende Auswertungen



SCHNITTSTELLEN

Integration über Schnittstellen zu
 ERP-Finanzsystemen

VORSTELLUNG PROVIS PROJEKT- UND RESSOURCENPLANUNG


Teilleistungen / Leistungsbudget

- Teilen Sie Ihr Projekt in selbst definierte Teilleistungen auf
- Planen Sie pro Phase die benötigten Ressourcen ein
- Tracken Sie den Projektfortschritt und behalten Sie das Budget im Auge
- Erstellen Sie ein Leistungsbudget nach Ihren Vorgaben
 - Berücksichtigung von Honorar-Tarifen
 - Berücksichtigung von Stunden je Mitarbeitenden und Projekt

PROVIS Projekt- und Ressourcenplanung

- Leistungsbudget:
 - Planen Sie die anfallenden Stunden nach Rolle (z.B. Kalkulator, Projektleiter) und (Teil-)Projekt
 - Gliedern Sie Ihre Aufwände nach Projektphase und werten Sie diese aus
- Leistungsplanung:
 - Planen Sie die Stunden auf Ebene Mitarbeiter und Projekt
 - Überprüfen Sie die Auslastung Ihrer Mitarbeitenden über einen Monat
- Leistungsdetails:
 - Erfassen Sie Stunden und Spesen als Leistungen
 - Reporten Sie Ihre Leistungen an Ihre Vertragspartner
 - Kontrollieren Sie, ob Sie innerhalb der geplanten Stunden liegen





PROVIS - 200505.JRO Zwei Studiohäuser Meierhofer, Erweiterung zu bestehender Vil

Start | Einstellungen | Entwicklung

Wechseln | Wählen | Standard | Aufklappen | Zuklappen | Projektdaten aufstarten | Einfügen Kostendetail | Löschen Kostendetail | Leistungsbudget fixieren | Bearbeiten Kostendetail | Letzte Meldungen | Keine Meldungen | Legende | Anzeigen | Meldungen

Release-Test 2019

*Leistungsbudget / Fremdkosten - 200505.JRO Zwei Studiohäuser Meierhofer, Erweiterung zu bestehender Vil

Finden...

Teilleistung	Beginn	Ende	bebu...	defin...	Anteil	Honorar	Budget	Kategorie	Budget Std	Ansatz	Budget Fr	Planung Std	Planung Fr						
200505.JRO Zwei Studiohäuser Meierhofer, Erweiterung zu bestehender Vil																			
Gesamtes Projekt	05.05.2020	05.05.2020	☐	☐	100			Lehrling		10									
Initialisierung	05.09.2020	01.10.2020			10			Geschäftleitung		99									
								Architekt		51									
								Bautechniker		48									
								Durchschnitt		57									
								Sekretärin	10	45	450								
								Bauleiter	5	54	270								
								Kalkulator		63									
								Projektmanager	18	72	1'296								
								Lehrling		10									
								Geschäftleitung		99									
Vorbereitung	01.10.2020	01.12.2020			15			Architekt		51									
								Bautechniker		48									
								Durchschnitt		57									
								Sekretärin	6	45	270								
								Bauleiter		54									
								Kalkulator	42	63	2'646								
								Projektmanager	54	72	3'888								
								Lehrling	12	10	120								
								Geschäftleitung	3	99	297								
								Architekt	15	51	765								
Ausführung	01.11.2020	01.05.2021			60			Bautechniker		48									
								Durchschnitt		57									
								Sekretärin		45									
								Bauleiter	44	54	7'776								
								Kalkulator		63									
								Projektmanager		72									
								Lehrling		10									
								Geschäftleitung		99									
																309		17'778	

Kommunikationsinformationen | PM Einträge | Vorerfassung | neue Adresse | neuer PM Eintrag | Projekte | Visieren | Leistungsdetails | Adressen | Memo-Inbox | Rechnungen suchen | Backoffice

51'085 / 311 MB Leistungsbudget Row 33/36 V9.20.11.1

Auslastung
Anwender: SYS - Systembetreuer (15)

Standard
Letzte Meldungen
Legende

Schema
Anzeigen
Release-Test 2019

Auslastung

Initialen	Name	Gruppe	Abteilung	ProjektNr	2020				2021				
					Jahr				Monat				
					09	10	11	12	01	02	03	04	
ADE *					33	31			30				
ADE	Andreas Deutsch	Zürich		200504.JRO	33	31			30				
AK *					13	33							
AK	Andreas Kyburz	Zürich		202004..22(1)	13	33							
APA *								33	20	4			
APA	Palushaj Ardian	Zürich		200504.JRO				33	20	4			
JRO *					58	35	59		25				
JRO	Julian Rossdeutsch	Zürich		200504.JRO	28	7	26		25				
				200723.JRO(1)	11	21							
				202004..22	19								
				202004..22(1)		7	33						
MH *					80	31	27	95	20	2			
MH	Hasler Myriam	Zürich		200504.JRO				29					
				202004..22	53	11							
				202004..22(1)	27	20	27	33	20	2			
				202004..22(2)				33					

Legende

- 0 - 19 %
- 20 - 39 %
- 40 - 59 %
- 60 - 79 %
- 80 - 99 %
- 100 - 999 %

Anwenden

1 Selektion

ng zu bestehender Vil

01	02	03	04
112	70	65	22
45			
30	70	65	12
37			10

52'156 / 308 MB
V9.20.11.1

52'056 / 307 MB
Leistungsplanung
V9.20.11.1

Leistungsdetails

Stundenrapport - Systembetreuer

Monat: September 2020 Saldo bis heute: Ferien: -42.50, Stunden: -45176.50

Rapport Spesen Visum effektive <> verrechenbare Stunden

projektbezogene Stunden	Total	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
16201.DE > Gewerbe-/Wohnüberb	0.00											
16466 Umbau MFH Längenmatt M	0.00											
16096 Schulhaus Zelgwiesen Erwe	0.00											
201905.06 Release Test-9.19.14 :	0.00											
16258 > Umbau Sporthalle "Hock"	0.00											
99991 Projekt Finanzplanung TES	0.00											
200001.JRD Test Schulungs-User	14.50		3.50	7.00	4.00							
201904.16 F5-Gewerbe-/Wohnüt	0.00											
202003.ADE Zwei Studiohäuser M	0.00											
202004.ADE Zwei Studiohäuser M	0.00											
unproduktive Stunden	Total											
03 Koordinationssitzung	0.00											
01 Interne Ausbildung	0.00											
Absenzen	Total											
7 Ferien	0.00											
8 Unfall	0.00											
9 Krankheit	0.00											
Absenzen	0.00											
Stunden verteilt	14.50		3.50	7.00	4.00							
Sollstunden	187.00		8.50	8.50	8.50	8.50	8.50			8.50	8.50	8.50
Unter-/Überzeit	-172.50		-5.00	-1.50	-4.50	-8.50	-8.50			-8.50	-8.50	-8.50
Produktivität in %	7.75		41.18	82.35	47.06							
Stunden anwesend	0.00											
Gleitzeitbezug	0.00											

Listen

Schliessen

1. Phase: Budget
2. Phase: Detailplanung
3. Phase: Auslastung prüfen
4. Phase: Rapportierung

HABEN SIE FRAGEN?



Nächste Webinare / Online-Fachseminare

Webinare:

- AXview Budgetierung (19.05.2021)
- HR – Organigramme (25.05.2021)
- Mobile Spesenerfassung (26.05.2021)
- PROVIS Dokumentenverwaltung im Bauprojektmanagement (01.06.2021)

Online-Fachseminare:

- «Wir l(i)eben Datenmanagement – Sie auch?» (03.06.2021)

→
soon Bitte beachten Sie unseren [Veranstaltungskalender 2021](#) mit allen kostenlosen Events und Webinaren im Überblick.

A X

VIELEN DANK!